3e CORRECTION DU RHÔNE
SÉCURITÉ POUR LE FUTUR

AVANCEMENT DES TRAVAUX R3

ETAT 2023

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS



MA III Ile des Clous (MAIC)
COÛT: 100 millions

CHANTIER: 2,2 km
DURÉE: estimée à trois ans
ÉTAT: mise à l'enquête publique effectuée en décembre 2022
MÉTHODE: renforcement de la digue actuelle en rive gauche et nouvel ouvrage de protection en rive droite

MA III Grandes Iles (MAGI)
COÛT: 15,3 millions

CHANTIER: 1,7 km
DURÉE: estimée à trois ans
ÉTAT: mise à l'enquête publique effectuée en mai 2022
MÉTHODE: nouvel ouvrage de protection en rive droite
OBJECTIF: se protéger contre la rupture de digue

MA III Massongex - Bex (MBR3)
COÛT: 30 millions

CHANTIER: 3 km
DURÉE: estimée à quatre ans
ÉTAT: mise à l'enquête publique effectuée en décembre 2022
MÉTHODE: reprofilage de la digue gauche et nouvel ouvrage de protection en rive droite
OBJECTIF: aménagement du secteur au profil R3 pour permettre la production d'hydroélectricité

MA II Rarogne
COÛT: 13 millions

CHANTIER: 1,4 km
DURÉE: douze mois
ÉTAT: mise à l'enquête en juin 2020
MÉTHODE: enrochement
OBJECTIF: sécurisation de la ligne de chemin de fer

MA II Blintzingen
COÛT: 2 millions

CHANTIER: 1,3 km
DURÉE: deux ans
ÉTAT: mise à l'enquête effectuée en septembre 2019
Environ 30 personnes menacées
MÉTHODE: revitalisation et augmentation de la capacité hydraulique
OBJECTIF: revitalisation et sécurisation du hameau Bodmen



MA II Lizerne
COÛT: 30 millions

CHANTIER: 2 km
DURÉE: deux ans
ÉTAT: mise à l'enquête effectuée le 20 avril 2018
MÉTHODE: revitalisation embouchure et passage sous la Lizerne
OBJECTIF: sécurisation de la zone à bâtir et industrielle

MA I Aproz
COÛT: 7 millions

CHANTIER: 1,6 km
DURÉE: dix à douze mois
ÉTAT: travaux de sécurisation terminés, mesures nature prévues en 2023
677 personnes protégées
MÉTHODE: renforcement de digue avec paroi de béton de 10 m de profondeur
OBJECTIF: sécurisation de la zone à bâtir et industrielle

MA III sous-station H3 Sion
COÛT: 2 millions

CHANTIER: 0,3 km
DURÉE: estimée à trois mois
ÉTAT: mise à l'enquête publique effectuée en décembre 2022
MÉTHODE: renforcement de digue par épaulement
OBJECTIF: suppression du risque de rupture de digue
→ construction sous-station 65 kV

MA II Sierre Laminoirs
COÛT: 2,7 millions

CHANTIER: 800 m
DURÉE: six à huit mois
ÉTAT: plans approuvés en octobre 2021, travaux prévus dès le printemps 2023
MÉTHODE: renforcement de digue avec paroi de béton de 8 m de profondeur
OBJECTIF: : sécurisation du site industriel des laminoirs (Constellium et Novelis) contre le risque de rupture de digue



MP I Viège
COÛT: 160 millions

CHANTIER: 8 km
DURÉE: fin prévue 2026
ÉTAT: travaux en cours
2'800 personnes seront protégées
MÉTHODE: élargissement, renforcement, abaissement
OBJECTIF: sécurisation de la zone à bâtir et industrielle

Légende

MA Mesure ancitipée
MP Mesure prioritaire

- Chantiers en cours
- Chantiers futurs
- Etablissement en cours du dossier de mise à l'enquête publique