+~ AVANCEMENT DES TRAVAUX R3

3¢ CORRECTION

DU RHONE
ETAT 2024 o ANTON wawLs

Xt

MA Il Rarogne
CcoUT: 13 millions

CHANTIER: 1,4 km

DUREE: douze mois

ETAT: mise a 'enquéte en juin 2020
METHODE: enrochement

OBJECTIF: sécurisation de la ligne de
chemin de fer

P < g VTR
MA Il lle des Clous (MAIC)
CcoUT: 100 millions

CHANTIER: 2,2 km MP Delta
DUREE: estimée a trois ans
ETAT: mise a 'enquéte publique
effectuée en décembre 2022 L < MP Sierre-Chippis
METHODE: renforcement de la digue i bt TRy -
actuelle en rive gauche et nouvel ouvrage 7 o 8 <

de protection en rive droite

MA Il Blintzingen
CcoUT: 2 millions

MA I1ll Grandes lles (MAGI) ‘ =

CcoUT: 15,3 millions : / 3 I?UREE: deux ans

CHANTIER:1,7 k MP Chablais [ * ; < i = ; : ETAT‘: pIansAapprouves eten forc? )
DUREE: estir}qéerg trois ans PRty - . = - 7 S e : . : & : . depuis le 16 juin 2023. Travaux prévus dés
ETAT: travaux en cours i / & > ; 5 y IIEaut'omn;ozoz4 )
METHODE: nouvel ouvrage de protection nviron ‘pel'lsonnels menacees
en rive droite METHODE,_ revitalisation eF ) ‘
OBIJECTIF: se protéger contre la rupture augmentation de la capacité hydraulique
de digue OBJECTIF: revitalisation et sécurisation du
hameau Bodmen

CHANTIER: 1,3 km

P o

MA 1Il Massongex - Bex (MBR3) ‘ =4 1
COUT: 30 millions \ A A A5 r il ; .
CHANTIER: 3 krm MA Il Lizerne & MA | Aproz MA |1l sous-station H3 Sion MA Il Sierre Laminoirs MP | Viege
I?UREE: estimée a quatre ans coUT: 30 millions 1] coUT: 7 millions coUT: 2 millions coUT: 2,7 millions coUT: 160 millions
ETAT. mise a lenquéte publique CHANTIER: 2 km | CHANTIER 16 km CHANTIER: 0,3 km CHANTIER: 800 m CHANTIER: 8 km i
effectuce en décembre 2022 DUREE: deux ans ‘| DUREE: quatre mois DUREE: estimée a trois mois DUREE: six & huit mois DUREE: fin prévue en 2031 Légende
gaiZ?ggtEh;i?/reolfgi\g/ggg fed;)?;teection ETAT: mise a I'enquéte effectuée | | ETAT: travaux de sécurisation ETAT: mise a I'enquéte publique I'ET:AT: travaux en cours ETAT: travaux en cours MA Mesure ancitipée
h ) le 20 avril 2018 terminés, mesures nature effectuée en décembre 2022 METHODE: renforcement de 2'800 personnes seront MP Mesure prioritaire
enrve dr0|.te . METHODE : revitalisation Printse prévues en 2024 METHODE : renforcement de digue avec paroi de béton de 8 protégées .
OBJECTIF: aménagement du secteur au embouchure et passage sous la 677 personnes protégées digue par épaulement m de profondeur METHODE : élargissement, Chantiers en cours
profll RB, pour p.elrmettre la production Lizerne METHODE : renforcement de OBJECTIF: suppression du OBJECTIF: sécurisation du renforcement, abaissement Chantiers futurs
d'hydroélectricite OBJECTIF: sécurisation de la digue avec paroi de béton de risque de rupture de digue site industriel des laminoirs OBJECTIF: sécurisation de la .
zone a batir et industrielle 10 m de profondeur » construction sous-station 65kV (Constellium et Novelis) contre zone a batir et industrielle Etab!|ssemer)t S c':ours E’U
OBJECTIF: sécurisation de la le risque de rupture de digue doss!er de mise a l'enquéte
zone a batir et industrielle publique




