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Construction de l’autoroute A9 
Rapport d’évaluation de projet du Contrôle fédéral des finances (CDF)  

(IVS).- En avril 2016, le Contrôle fédéral des finances (CDF) a effectué une 
vérification de projet en relation avec la réalisation de l’autoroute A9. Les 
recommandations formulées dans le rapport final ont déjà été partiellement 
mises en œuvre par l‘Office de construction des routes nationales (OCRN). Les 
recommandations restantes seront appliquées dans les projets en cours et à 
venir. 
 
Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a effectué en avril 2016 une évaluation de 
projet en relation avec la réalisation de l’autoroute A9. Dans le cadre de cette 
vérification, le CDF s’est concentré sur les thèmes principaux suivants: organisation et 
répartition des rôles, gestion des contrats, ainsi que l’évaluation d’une demande de 
paiement complémentaire en relation avec le tunnel d’Eyholz. 
 
Les responsables du Département des transports, de l’équipement et de 
l’environnement (DTEE) du  canton du Valais, ainsi que de l’Office de construction des 
routes nationales (OCRN) saluent la vérification réalisée. Le rapport du CDF retient 
que le processus d’achèvement de l’autoroute A9 s’est sensiblement amélioré, malgré 
des défis importants à relever au niveau de la géologie, de l’organisation et des 
finances. Dans son rôle de maître d’ouvrage, l’OCRN a continuellement amélioré  et 
optimisé  ses structures et ses processus de fonctionnement. Des efforts qui ont un 
effet positif sur le déroulement des projets actuels. La vérification montre en outre que, 
malgré les adaptations structurelles réalisées et les améliorations obtenues jusqu’ici, 
les processus existants doivent encore évoluer, afin d’obtenir un niveau qualitatif 
encore plus élevé. Ce processus d’amélioration continue au sein de l’OCRN sera 
renforcé à l’avenir par l’appui de deux mandataires externes.  
 
Au cours des années passées, l’OCRN a développé l’organisation de ses structures et 
de son fonctionnement afin de répondre aux défis futurs. C’est ainsi que la stabilité de 
l’Office a été atteinte. L’Office fédéral des routes (OFROU) soutient l’OCRN dans sa 
fonction de maître d’ouvrage par un accompagnement intensif des projets. L’OFROU 
apporte également son expérience et son savoir-faire dans la réalisation de grands 
projets, minimisant ainsi les risques lors de leur élaboration et  leur réalisation. 
L’ensemble des intervenants dans les projets apprécient cette collaboration 
constructive et souhaitent qu’elle perdure. Les ouvrages souterrains et les travaux 
dans la nappe phréatique imposent en effet des exigences des plus élevées par 
rapport à leur planification et à leur exécution. Conformément aux recommandations 
du CDF, les grands chantiers engagés récemment ont bénéficié de manuels de projet 
spécifiques évolutifs et adaptés régulièrement. 
 
Jacques Melly, chef du département des transports, de l’équipement et de 
l’environnement, 027 606 33 00 
Martin Hutter, chef de l’office des routes nationales, 027 606 97 00 
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L’autoroute A9 dans le Haut-Valais s’étend sur 31,8 km entre Sierre-Est et Viège-Est (Grosshüs Ey-
holz). Son tracé emprunte à 50 % des tunnels respectivement des tranchées couvertes. Le rôle de 
maître d’ouvrage est assuré par le Canton du Valais sur mandat de l’Office Fédéral des Routes 
(OFROU). Actuellement environ 70 sociétés ou associations d’entreprises et d‘ingénieurs, ainsi 
qu’environ  200 travailleurs sont actifs sur les chantiers.  
 


