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3e correction du Rhône  

Audit financier de la Confédération 
 
Le canton du Valais a pris connaissance des résultats de l’audit financier de 
la 3e correction du Rhône (R3) adressé à l’Office fédéral de l’environnement 
(OFEV) par le Contrôle fédéral des finances (CDF). Le but de cet audit, mené 
en mai et juin 2018, était d’examiner l’estimation des coûts du Plan 
d’Aménagement de la 3e correction du Rhône (PA-R3). Les résultats 
confirment ceux des experts indépendants qu’avait déjà mandaté l’OFEV, à 
savoir que les coûts des travaux des aménagements hydrauliques sont 
plausibles. Le CDF a émis plusieurs recommandations. Les principales d’entre 
elles ont d’ores et déjà été prises en compte et introduites dans la demande 
de crédit-cadre approuvée par le Conseil fédéral en décembre 2018. 

 
L’audit du CDF tout comme l’expertise de l’OFEV s’inscrivent dans le cadre de la 
demande d’un crédit fédéral de CHF 1 milliard destiné à financer la deuxième partie 
des travaux de R3. Ce crédit sera soumis en deuxième partie d’année aux chambres 
fédérales. 
 
Le CDF a estimé que l’expertise des coûts de R3 demandée par l’OFEV a été 
conduite de manière professionnelle et fiable. Il a donc basé les conclusions de son 
audit sur celles des experts externes et validé la plausibilité du coût des travaux des 
aménagements hydrauliques de R3 qui représentent un peu plus de la moitié des 
coûts totaux. 
 
Il émet certaines critiques par rapport à la structure de l’estimation des coûts totaux 
et demande d’en améliorer la transparence et la traçabilité. De plus, il a proposé 
d’intégrer les surcoûts potentiels liés aux risques du projet, notamment en vue de la 
dépollution des sites pollués, dans le coût global de R3 ou de les éliminer. Ces deux 
recommandations ont déjà été prises en compte et introduites dans le message au 
Parlement fédéral pour la deuxième étape de financement, message adopté par le 
Conseil Fédéral en décembre dernier. 
 
Le CDF a également estimé que les coûts liés notamment aux sols pollués, à l’état 
des ouvrages de franchissement (ponts) ou aux frais de tiers (lignes THT…), n’ont 
pas été évalués et présentés de manière suffisamment précise, et préconise 
d’améliorer ce point. Le canton répond systématiquement à cette recommandation 
dans le cadre du développement des dossiers de mise à l’enquête publique.  
 
Le CDF propose également de mieux utiliser les synergies potentielles entre les 
offices cantonaux qui gèrent le projet R3 et la construction de l’autoroute A9. Le 
Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement (DMTE) a analysé les 
différentes options et décidé de créer une section à l’Office cantonal de la 
construction du Rhône (OCCR3) chargée de mettre en œuvre ces synergies dans 
les domaines administratif et financier. 
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Les coûts totaux de la 3e correction du Rhône sont définis sur la base du Plan 
d’aménagement PA-R3. Ils sont estimés à ce stade du projet à 3,4 milliards de francs 
en Valais et à 3,6 milliards avec le canton de Vaud. Cette estimation comprend 2,4 
milliards de francs pour les travaux (aménagements hydrauliques, assainissement 
de sites pollués, déplacement de ponts…) et plus d’un milliard de francs pour les 
mesures d’accompagnement agricole, les études, les frais de personnel ainsi que 
les divers et imprévus. Chaque tronçon de travaux doit encore faire l’objet d’un 
dossier de mise à l’enquête publique qui précisera les coûts. 
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