
ANNEXE 3

Planning de réalisation

Durée Début Fin

DEMANDE DE GARANTIE DE CONSTRUCTION
Rédaction, validation et envoi de l'EMPD 3 mois Oct. 2011 Dec. 2011

Examen par le CE et les commissions parlementaires 3 mois Jan. 2012 Avril 2012

Approbation de la garantie (examen par le GC) 3 mois Mai 2012 Juin 2012

ETABLISSEMENT DE SOINS AIGUS - RENNAZ
Adjudication du lauréat 1 mois Mai 2011 Mai 2011

Avant Projet 5 mois Juin 2011 Oct. 2011

Projet d'ouvrage 7 mois Nov. 2011 Mai 2012

Plan d'affectation cantonal 10 mois Sep 2011 Juin 2012

Procédure permis de construire 6 mois Juin 2012 Nov. 2012

Elaboration des documents d'appel d'offres 4 mois Juillet 2012 Oct. 2012

Phase appel d'offres 5 mois Nov. 2012 Mars 2013

Phase de réalisation 34 mois Avril 2013 Jan. 2016

PROJETS CTR-S
Cahier des charges 2 mois Mai 2011 Juin. 2011

Etude de faisabilité 4 mois Juillet 2011 Oct. 2011

Appel d'offres mandataires 4 mois Fev.2014 Mai 2014

Avant projet 6 mois Juin 2014 Nov. 2014

Projet de l'ouvrage 7 mois Dec. 2014 Juin 2015

Procédures de permis de construire 7 mois Déc. 2014 Juin 2015

Appel d'offres entreprises 6 mois Juillet 2015 Déc. 2015

Phase de réalisation 12 mois Jan. 2016 Déc. 2016
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